

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
в 2024 году на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 3 р.п. Кузоватово
Кузоватовского района Ульяновской области



№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечания
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»		Матуглина Е.В., директор	20.11.2023	
2.	Подготовка проектов зонирования 2 помещений будущего Центра «Точка роста»		Матуглина Е.В., директор	19.02.2024	
3.	Разработка сметы по ремонту помещений	70,0	Матуглина Е.В., директор	27.03.2024	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разработки инженерных сетей		Матуглина Е.В., директор	29.02.2024	
5.	Конкурсные процедуры по приобретению мебели:		Матуглина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер		
	Конкурсные процедуры (закупка мебели):				
5.1	Подготовка технико-экономического задания		Матуглина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	20.03.2024	
5.2	Обоснование цены		Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	20.03.2024	
5.3	Размещение план-графика		Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	29.03.2024	

5.4	Размещение документации на площадке		Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	05.04.2024	
5.5	Приём заявок		Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	22.04.2024	
5.6	Торги		Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	25.04.2024	
5.7	Объявление победителя торгов		Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	25.04.2024	
5.8	Направление проект-контракта		Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	30.04.2024	
5.9	Подписание проект контракта		Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	30.04.2024	
6.	Заключение договоров на закупку мебели	450,0	Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	30.04.2024	
7.	Контроль за выполнением ремонтных работ		Матулина Е.В., директор	19.06.2024 23.07.2024	
8.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»		Матулина Е.В., директор	10.04.2024	
9.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	45,0	Матулина Е.В., директор Гурина Т.Ф., главный бухгалтер	22.04.2024	

10.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Матулина Е.В., директор	09.08.2024	
11.	Подготовка ИИД: - о создании Центра «Точка роста»; - о назначении куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста» - об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ и перечня программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»	Матулина Е.В., директор	13.02.2024 13.02.2024 13.02.2024	10.04.2024
12.	Открытие Центра «Точка роста»	Матулина Е.В., директор	01.09.2024	

Начальник МУ «Управление образования»



Е.П. Чамкаева